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Priprema EU sufinanciranih projekata u vodnokomunalnom sektoru je uobičajeno 
značajnog financijskog opsega te kao takva zahtijeva cjelovit i multidisciplinaran pristup: 
od analize postojećih ulaznih podataka, optimizacije obuhvata aglomeracija koje su 
predmet projekta do vrednovanja tehničkih rješenja koja se primjenjuju. Financijski 
parametri projekta značajno variraju ovisno o zemljopisnim razlikama u Republici 
Hrvatskoj. Usporedba projekata pokazala je da se osnovni financijski parametri mogu 
povezati, ali temeljni trendovi su ovisni o lokaciji projekta i pozadinskim utjecajima.
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Analysis of financial indicators of EU co-funded wastewater collection and 
treatment projects in the Republic of Croatia
Preparation of EU co-funded wastewater infrastructure projects of substantial 
magnitude requires a holistic and multidisciplinary approach, from analysis of the 
existing input data, to optimisation of the size of agglomeration and evaluation of 
relevant technical solutions. Financial parameters of the project vary greatly depending 
on geographical differences of individual areas in the Republic of Croatia. Comparison 
of projects shows that, although basic financial parameters can be correlated, the 
underlying trends are subject to project location and background particularities.
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Analyse der Finanzindikatoren der durch die EU mitfinanzierten 
Abwasser- und Abwasserbehandlungsprojekte in der Republik Kroatien
Die Vorbereitung der durch die EU mitfinanzierten Projekte im Wasserversorgungssektor 
weist den üblichen bedeutenden Finanzumfang auf, und als solcher erfordert er einen 
umfassenden und multidisziplinären Ansatz: Analyse der vorhandenen Eingangsdaten, 
Optimierung des Umfangs der Agglomerationen, die Gegenstand des Projektes sind, bis 
zur Bewertung der technischen Lösungen, die angewendet werden. Die Finanzparameter 
des Projektes variieren erheblich, abhängig von den geografischen Unterschieden 
in der Republik Kroatien. Der Vergleich der Projekte zeigte, dass die grundlegenden 
Finanzparameter verknüpft werden können, aber die zugrunde liegenden Trends hängen 
vom Standort des Projektes und den Hintergrundeinflüssen ab.
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1. Uvod
Republika Hrvatska je pristupanjem Europskoj uniji preuzela 
obvezu ispunjavanja zahtjeva Direktive o pročišćavanju 
komunalnih otpadnih voda (91/271 EEC) [1] te Okvirne direktive 
o vodama (2000/60/EC) [2]. Ključni element ispunjenja zahtjeva 
odnosi se na izgradnju infrastrukture za odvodnju i pročišćavanje 
otpadnih voda - prije svega na sustave odvodnje te uređaje za 
pročišćavanje otpadnih voda, koji omogućuju postizanje traženih 
stopa priključenja na sustave odvodnje, odnosno pročišćavanje 
otpadnih voda u skladu s traženim razinama pročišćavanja (ovisno 
o veličini aglomeracije, osjetljivosti područja te stanju vodnog tijela 
- recipijenta u koji se ispuštaju pročišćene otpadne vode).
Priprema i provedba EU sufinanciranih infrastrukturnih projekata 
u vodnokomunalnom sektoru može se okarakterizirati kao 
vremenski dugotrajan proces. Postoje brojne etape pripreme 
projekta prije nego se pristupi njegovoj provedbi, a glavni koraci 
su: studija izvodljivosti, procjena utjecaja na okoliš, projektiranje 
i ishođenje dozvola, priprema aplikacijskog paketa te izrada 
natječajne dokumentacije s provedbom pripadnih postupaka javne 
nabave. Prema iskustvu autora na nizu projekata, ocjenjuje se kako 
EU sufinancirani projekti u vodnokomunalnom sektoru (neovisno o 
veličini) zahtijevaju minimalno 3 godine od početka izrade Studije 
izvodljivosti do samog početka provedbe projekta (a nerijetko čak 
i 7 do 8 godina). Osim toga, u procesu pripreme projekta ključno 
je postići ujednačenost svih sastavnica uz pridržavanje strogih 
smjernica EU [3] i postupaka koje su odredile relevantna nacionalna 
tijela.
Glavni motiv provedbe ovih projekata odnosi se na stopu 
postignutog sufinanciranja iz europskih fondova. Prema 
provedenim analizama troškova i koristi, projekti u 
vodnokomunalnom sektoru u Republici Hrvatskoj prosječno 
postižu stopu od približno 70 % EU sufinanciranja, a ostatak 
investicijskog troška projekta dijeli se između državnog proračuna, 
Hrvatskih voda te lokalnog sufinanciranja (krajnji korisnik projekta 
i/ili jedinica/e lokalne samouprave na području projekta). Zbog 
visoke stope sufinanciranja bespovratnim sredstvima, unatoč 
poteškoćama prilikom pripreme projekata, bilježi se snažan interes 
za sufinanciranje ovih (vrlo skupih) infrastrukturnih projekata 
sredstvima Europske unije.
U ovom radu autori daju pregled osnovnih ulaznih podataka koji 
definiraju opseg EU sufinanciranog vodnokomunalnog projekta. 
Glavni fokus rada bit će usporedba financijskih parametara projekata 
koji su u pripremi, provedbi ili su završeni, s ciljem donošenja širih 
zaključaka o pripremi projekata ove vrste. Posebna je pozornost 
usmjerena na geografske razlike i specifičnosti, te su projekti u tu 
svrhu podijeljeni na projekte iz kontinentalne i primorske Hrvatske.
2. Metode
2.1. Analiza potreba
Analiza potreba je prvi, a najčešće i najvažniji korak u pripremi 
projekata. Cilj je te analize precizno definirati sve bitne 
tehničke parametre projekta, uključujući sadašnje stanje te 
planirano stanje cijelog projektnog razdoblja (min. 30 godina u 
vodnokomunalnom sektoru). U analizu potreba uobičajeno su 
uključeni sljedeći parametri:
 - analiza stanovništva i predviđanje demografskih pokazatelja 
i trendova
 - analiza potrošnje vode, uz posebnu pozornost na kategorije 
potrošača (stanovništvo, industrija, turizam, itd.)
 - određivanje specifičnih potrošnji vode
 - kvantifikacija ispuštanja otpadnih voda
 - određivanje mjerodavnog mjeseca/godine za opterećenje 
planirane infrastrukture
 - hidraulična i biološka opterećenja uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda.
Racionalno i precizno određena analiza potreba smatra se 
osnovnim preduvjetom za tehnički prihvatljiv opseg investicijskih 
mjera projekta, no ona ne čini jedini preduvjet za to.
2.1.1. Kontinentalna Hrvatska
Glavni trend analize potreba širom kontinentalne Hrvatske jest 
pad broja stanovnika, što ima za posljedicu pad potrošnje pitke 
vode. Takvi trendovi su u skladu s demografskim prognozama 
(nacionalne projekcije DZS-a, Eurostat) [4], koje su u velikoj 
mjeri negativne te su potpomognute novim trendom emigracije 
radne snage u druge zemlje EU zbog slabije ekonomske 
situacije. Tim trendovima nije značajnije obuhvaćeno područje 
grada Zagreba, kao ni područja na sjeveru Republike Hrvatske 
(npr. Varaždin i Međimurje) koja još uvijek ostvaruju relativno 
dobre ekonomske pokazatelje i zbog toga su manje podložna 
emigraciji radne snage. S druge strane, područje Slavonije 
i Baranje te Gorski kotar i Lika su područja najvećeg utjecaja 
negativnih demografskih trendova. Navedeni trendovi uvelike 
utječu na ishod analize potreba. Projekcija daljnjih negativnih 
demografskih trendova te pada potrošnje vode uzrokuju:
 - da je mjerodavno razdoblje za dimenzioniranje infrastrukture 
na samom početku projekta
 - smanjenja ostvarenih prihoda javnih isporučitelja vodnih 
usluga (uključno i s prihodima od odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda s obzirom na to da se oni baziraju na 
fakturiranoj potrošnji pitke vode), a što ima vrlo opipljive 
učinke na financijsku analizu projekta, odnosno jedinstvenu 
cijenu vodnih usluga te izračuna priuštivosti.
Pozadina ovih trendova u svakom slučaju prelazi granice 
pripreme jednog vodnokomunalnog projekta, stoga se oni 
moraju i usvojiti kroz pripremu projekta, neovisno o tome 
predstavljaju li problem u pogledu financijske održivosti 
projekta.
Osim toga, analiza potreba u kontinentalnoj Hrvatskoj 
obično pokazuje isti obrazac: smanjenje specifične potrošnje 
stanovništva (gdje će provedba vodnokomunalnog projekta 
te pripadno povećanje cijene vodne usluge predstavljati 
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dodatan razlog za smanjenje specifičnih potrošnji vode), 
osim u većim urbanim centrima gdje se bilježi stagnacija, 
specifičnu potrošnju u urbanim centrima u rasponu 110-130 l/
stanovnik/dan te ruralnim područjima najčešće od 80 do 100 l/
stanovnik/dan. Sezonske varijacije u potrošnji vode (posebice 
ljetnih mjeseci) tek su blago zastupljene: nekoliko provedenih 
mjernih kampanja pokazalo je porast od približno 20 - 25 % 
u specifičnim potrošnjama u ljetnim mjesecima, uglavnom 
zbog povišene potrošnje vode na aktivnosti koje nisu usko 
vezane uz sektor odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
(navodnjavanje, zalijevanje i sl.) te koje bi se trebale zanemariti u 
fazi dimenzioniranja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda.
2.1.2. Primorska Hrvatska
Suprotno kontinentalnoj Hrvatskoj, primorska Hrvatska 
pokazuje potpuno drugačije odrednice analize potreba. Glavni 
razlog tomu je utjecaj turizma koji uvelike utječe na demografske 
trendove, ali i gospodarska struktura ovog dijela Hrvatske te 
karakteristike aglomeracija. Glavni učinci turizma su:
 - Kontinuirano povećanje ostvarenih noćenja duž jadranske 
obale posljednjih godina koje uvjetuje i daljnji porast 
tijekom projektnog razdoblja (30 godina), što treba 
racionalno i adekvatno projicirati. Usvajanje kontinuiranog 
značajnog porasta ostvarenih noćenja tijekom cijelog 
projektnog razdoblja uvjetuje da je mjerodavno razdoblje za 
dimenzioniranje cjelokupne infrastrukture na samom kraju 
projektnog razdoblja što može dovesti u pitanje opravdanost 
projekta na početku projektnog razdoblja (za koga gradimo 
infrastrukturu i tko će u postojećem stanju snositi povrat 
troškova i plaćati održavanje trenutačno predimenzionirane 
infrastrukture?)
 - Velike oscilacije u sezonskoj potrošnji za sustave vodoopskrbe 
i odvodnje koje se u fazi pripreme projektne dokumentacije 
moraju precizno procijeniti i obraditi kroz specifična tehnička 
rješenja (povremeni korisnici sustava koji su aktivni samo u 
ljetnim mjesecima, ali Direktiva zahtijeva da se infrastruktura 
projektira i izvede za njihova kratka, ali intenzivna hidraulička 
i biološka opterećenja).
2.2.  Obuhvat aglomeracije i financijska analiza 
projekta
Kroz pripremu studija izvodljivosti za projekte u 
vodnokomunalnom sektoru, opseg aglomeracija često je točka 
neslaganja između dionika projekta. Neslaganje proizlazi iz vrlo 
širokog (i nekodificiranog) skupa kriterija koji se primjenjuju za 
određivanje obuhvata aglomeracija, a koji mogu varirati ovisno 
o studiji i njenim autorima. Prema definiciji danoj u Direktivi o 
pročišćavanju komunalnih otpadnih voda [1] i Zakonu o vodama 
[5], aglomeracija je definirana kao "Područje na kojem su 
stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani 
da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi 
do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke 
ispuštanja". Definicija "dovoljne koncentriranosti" podložna je 
različitim tumačenjima. Za određivanje obuhvata aglomeracija u 
RH često se upotrebljavaju sljedeći kriteriji:
 - Cijena investicije HRK / ekvivalent stanovniku (ES) ili 
korisniku sustava – sredstvo postizanja dovoljnog omjera 
između zahtijevanog ulaganja i novih korisnika u sustavu. 
Uobičajeno korištena vrijednost iznosi 18.000 HRK/ES ili 
korisniku sustava (ekvivalent 2.500 €). Ta vrijednost nije jasan 
pokazatelj proračuna financijske održivosti samog projekta 
(koja je većinski temeljena na operativnim troškovima kroz 
projektno razdoblje), no uvjetuje racionalno postavljen 
investicijski trošak projekta u odnosu na nove korisnike.
 - Operativni troškovi HRK/ES ili korisniku sustava na godinu 
– sredstvo postizanja ukupnog omjera između predviđenog 
operativnog troška i novih korisnika u sustavu. Uobičajeno 
korištena vrijednost iznosi oko 15 HRK/ES ili korisniku 
sustava na godinu (ekvivalent 2 €). Slično kao prethodni 
kriterij, ovaj se također bavi pokazateljima koji se temelje na 
korisniku, ali je osmišljen kako bi prikazao veličinu projekta 
u smislu operativnog troška u odnosu na nove korisnike 
sustava. Problem ovog kriterija je nemogućnost ravnomjerne 
primjene. Jedan od faktora izračuna priuštivosti projekta (kroz 
analizu troškova i koristi projekta) jest prosječni mjesečni 
neto prihod kućanstva, koji može jako varirati ovisno o lokaciji 
projekta. Ekonomski razvijenije područje vjerojatno može 
"preživjeti" veće povećanje operativnih troškova projekta. U 
tom smislu, ovaj kriterij može pogrešno procijeniti optimalnu 
veličinu aglomeracije te ga se preporuča izbjegavati.
 - Duljina kanalizacijske mreže / ostvarenom priključku – 
sredstvo postizanja dovoljne koncentracije naseljenosti. 
Uobičajeno korištena vrijednost iznosi 35-40 m’ za sve 
cjevovode (kolektori i transportni cjevovodi) po ostvarenom 
priključku.
 - Udaljenost naselja od centra aglomeracije – sredstvo 
postizanja dostatnog skupa naselja unutar aglomeracije. 
Uobičajeno prihvaćena vrijednost iznosi oko 2,5 km. Problem 
ovog kriterija je u tome što je jednodimenzionalan i poprilično 
grub/neprecizan te se kao takav ne preporučuje. Sasvim je 
moguće kako su naselja izvan navedenog radijusa dovoljno 
velika (a što i nalaže priroda razvoja naselja) da opravdavaju 
proširenja kanalizacijske mreže.
 - Sudjelovanje korisnika projekta – u potpunosti kvalitativan, 
ali ponekad važniji faktor, smatra se ključnim za daljnji 
razvoj Studije izvodljivosti. Ponekad se smatra pozitivnim 
doprinosom radi detaljnijeg poznavanja projektnog područja 
te planiranih korisnika sustava, no češće predstavlja 
zapreku pripremi projekta zbog zahtjeva za prekomjernim 
širenjem veličine aglomeracije, što dovodi do problema u 
analizi troškova i koristi samog projekta, posebice u pitanju 
priuštivosti. U tom smislu važno je korisnika projekta 
adekvatno i na vrijeme upoznati s posljedicama prekomjerne 
ekspanzije obuhvata pojedinih aglomeracije, jer to može 
uvelike komplicirati razvoj projekta u daljnjim fazama.
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Financijska analiza projekta proizlazi izravno iz sljedećih 
kategorija:
 - Trenutačna financijska sposobnost krajnjeg korisnika, 
uglavnom u smislu postojećih cijena vodne usluge 
(objedinjeno za vodoopskrbu i odvodnju), kao i financijskih 
rezervi potrebnih za provedbu vodnokomunalnog projekta 
značajne veličine (zbog relativno slabog postojećeg stanja 
infrastrukture vodoopskrbe/odvodnje otpadnih voda, 
gotovo svaki se projekt može smatrati značajnim prema 
hrvatskim standardima). Postojeće cijene vodnih usluga 
su različite diljem Hrvatske te ovise o mnogim utjecajima: 
broju potrošača, udjelu potrošača turizma/industrije, 
postojećoj infrastrukturi i troškovima održavanja, potrebama 
za naprednijim tretmanima u sektorima vodoopskrbe i 
odvodnje otpadnih voda (ovisno o lokaciji u Hrvatskoj), kao 
i tekućim i administrativnim troškovima javnih isporučitelja 
vodnih usluga
 - Opseg ulaganja u projekt, tj. investicijski troškovi i troškovi 
pogona i održavanja. Obje ove kategorije snažno utječu na 
financijsku analizu projekta - uključujući izračun EU potpora, 
troškova amortizacije te planiranu cijenu vodnih usluga za 
poštivanje načela punog povrata troškova. Posebno je važno 
adekvatno procijeniti obje vrste troškova kako bi se postigla 
realna slika financijske održivosti projekta.
 - Sposobnost projektnog područja da podnese povećanu 
cijenu usluge vodoopskrbe/odvodnje otpadnih voda, a koja 
ovisi o raspoloživom neto dohotku prosječnog kućanstva 
projektnog područja (prag priuštivosti od 3 % neto mjesečnog 
dohotka po kućanstvu za izdvajanje za vodne usluge).
Dat će se pregled dijela projekata u 
Hrvatskoj kroz ostvarene/planirane 
ključne financijske pokazatelje projekta. 
Projekti su dijelom u fazi pripreme, 
dijelom u fazi provedbe (izgradnje), a 
dijelom završeni. Isto tako, napominje se 
kako proizlaze od različitih konzultanata 
što daje širu sliku o pristupu pripremi 
projekata u RH. Analiza će se odnositi 
posebno na kontinentalnu i posebno na 
primorsku Hrvatsku.
3. Rezultati i rasprava
3.1. Kontinentalna Hrvatska
Donosi se pregled 14 EU sufinanciranih 
projekata iz vodnokomunalnog sektora 
u kontinentalnoj Hrvatskoj u različitim 
fazama pripreme i provedbe. Iz 
investicijskog obuhvata tih projekata 
isključene su investicije u vodoopskrbu 
i sanaciju/rekonstrukciju postojeće 
kanalizacijske mreže, pa je opseg 
projekata bio isključivo usmjeren na pročišćavanje otpadnih voda 
i proširenja sustava odvodnje otpadnih voda (što je uvjetovano 
predloženim obuhvatom aglomeracije) te dodatne komponente 
projekta (usluge nadzora, nabava opreme, tehnička pomoć 
te vidljivost i promidžba). Nepredviđeni troškovi projekta su 
također isključeni.
Kontinentalna Hrvatska bilježi određene preferencije glede 
odabira tehnologije pročišćavanja otpadnih voda. Svi izgrađeni, 
projektirani ili planirani uređaji za pročišćavanje najvećim 
su dijelom podijeljeni između konvencijalne tehnologije 
pročišćavanja aktivnim muljem (CAS) i tehnologije šaržnih 
bioloških reaktora (SBR). Budući da te dvije tehnologije 
pročišćavanja otpadnih voda nude relativno slične investicijske 
i operativne troškove, nisu znatno utjecale na rezultate analize. 
Uz to, postoji opća tendencija spajanja decentraliziranih sustava 
odvodnje otpadnih voda na veće, centralizirane uređaje za 
pročišćavanje otpadnih voda, kao bi se smanjili operativni 
troškovi i broj uređaja za pročišćavanje. S obzirom na to, 
postignut je ujednačeniji skup ulaznih podataka za danu analizu. 
Na slici 1. prikazana su dva grafikona - jedan prikazuje odnos 
između investicija i operativnih troškova, a drugi odnos između 
neto sadašnje vrijednosti projekta i ukupne cijene vodne usluge.
Neto sadašnja vrijednost (NSV) izračunana je za 30-godišnje 
projektno razdoblje, za 3 godine izgradnje + 27 godina 
korištenja. Primjenjena je financijska diskontna stopa od 4 %, 
u skladu s EU smjernicama. Treba naglasiti da je neto sadašnja 
vrijednost izračunana isključivo s tehničkog aspekta, uzimajući u 
obzir isključivo diskontirane operativne troškove - nisu uzete u 
obzir nikakve financijske promjene (promjena u cijeni električne 
Slika 1.  Odnos između: a) investicijskih i operativnih troškova; b) neto sadašnje vrijednosti 
i ukupne cijene vodne usluge na EU sufinanciranim projektima u kontinentalnoj 
Hrvatskoj
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energije, promjena plaće pri povećanju broja zaposlenika i sl.).
Ukupna cijena vodne usluge navedena je za zadnju godinu 
projektnog razdoblja u scenariju "s projektom". Analiza temeljena 
na inkrementalnom porastu cijena (kao rezultat projekta) 
ocijenjena je neprikladnom zbog različitosti između krajnjih 
korisnika i njihovih projektnih opsega: neki od njih imali su 
unaprijed izgrađenu infrastrukturu i nisu imali potrebu opsežnog 
EU sufinanciranog projekta, dok su drugi zahtijevali gotovo 
cjelovitu izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja. Uzimajući 
u obzir ukupnu cijenu vodne usluge na samom kraju projektnog 
razdoblja, može se ustvrditi kako je svaki razmatrani projekt 
u svojoj idealnoj situaciji: potpuno izgrađena infrastruktura za 
planirani obuhvat projekta, postignuta planirana priključenost 
te akumulirana sredstva za sljedeće investicijsko razdoblje. S 
druge strane, zadnja godina projektnog razdoblja znači da je 
amortizacija projekta u potpunosti obračunana, a eventualne 
pogreške u definiranju investicijskog ulaganja bit će vidljive 
u planiranim cijenama vodne usluge. Za ovu je svrhu neto 
sadašnja vrijednost izražena u milijunima kuna. Vezano uz 
korelaciju investicijskih i operativnih troškova, mogu se donijeti 
sljedeći komentari:
 - Postoji gruba linearna ovisnost između investicija i 
operativnih troškova, što je i očekivano. Skup projekata 
nalazi se u području između 100-200 mil. HRK, uz jedan veći 
projekt od 400 mil. HRK.
 - U pravilu, može se ustvrditi kako su investicijski troškovi 
općenito dobro procijenjeni budući da postoji jasan 
mehanizam korekcije jediničnih cijena kroz provedene 
postupke javne nabave, odnosno ostvarene cijene u fazi 
izgradnje. Operativni troškovi podložni su većoj varijaciji, 
ovisno o konzultantu te primijenjenoj metodologiji. Navedena 
linearna ovisnost može poslužiti kao okvirna granična podjela 
između vrijednosti koje su "ispod" i "iznad" procijenjenih 
operativnih troškova. Na osnovi iskazanih rezultata, daju se 
okvirne ocjene:
 - skup označen brojkom 3 može se smatrati dobro 
procijenjenim
 - skup označen brojkom 2 može se smatrati umjereno 
podcijenjen u smislu operativnih troškova
 - projekt označen brojkom 4 može se smatrati umjereno 
precijenjenim u smislu operativnih troškova
 - projekt označen brojkom 1 može se smatrati značajno 
podcijenjenim u smislu operativnih troškova.
Prema odnosu neto sadašnje vrijednosti i ukupne cijene vodne 
usluge (drugi grafički prikaz) može se zaključiti sljedeće:
 - Postoji gruba linearna ovisnost između neto sadašnje 
vrijednosti i cijene vodne usluge. Veća urbana područja, kao 
primjerice najveći ovdje razmatrani projekt neto sadašnje 
vrijednosti od 720 mil. HRK, uobičajeno zahtijevaju veće 
troškove ulaganja s obzirom na veličinu, ali veća potrošačka 
baza može bolje "podnijeti" trošak projekta te planiranu 
cijenu vodnih usluga. Prikazani odnos ima blagi uzlazni trend 
ovisno o veličini, čime se za kontinentalnu Hrvatsku može 
zaključiti kako veći projekti bilježe veće cijene vodnih usluga 
od manjih, ali ne znatno.
 - Projekti su ponovo podijeljeni u tri skupine, ovisno o njihovom 
položaju prema liniji ovisnosti.
  Skup označen brojkom 1 može se ocijeniti kao skup s 
previsokom cijenom vodnih usluga na kraju projektnog 
razdoblja. Za to postoji nekoliko mogućih razloga: preveliki 
operativni troškovi projekta, previsoka cijena projicirana u 
analizi troškova i koristi ili previsoka postojeća cijena vodnih 
usluga (prije početka projekta) – što može biti uzrokovano 
previsokim postojećim troškovima poslovanja javnog 
isporučitelja vodnih usluga.
  Skup projekata označen brojkom 2 može se ocijeniti kao 
primjereno definiran s obzirom na veličinu projekta te 
definiranu cijenu vodne usluge.
  Skup projekata označen brojkom 3 može se ocijeniti kao 
skup koji ima niže cijene vodnih usluga od očekivanih 
(potrebnih) na kraju projektnog razdoblja. Za to postoji 
nekoliko mogućih razloga: s negativne strane, podcijenjeni 
operativni troškovi dovest će do manjeg povećanja cijena 
od nužnog, ili loše definirana amortizacija projekta može 
umanjiti nužan porast cijena. S pozitivne strane, dobro 
upravljan javni isporučitelj vodnih usluga imat će optimalnu 
postojeću cijenu vodne usluge za svoje korisnike te može 
podnijeti povećanje cijene, ili manji (optimalni) opseg 
projekta neće rezultirati znatnim povećanjem cijena. U 
tom smislu ne mogu se donijeti opći zaključci za scenarij 
nižih ostvarenih cijena vodnih usluga jer uzroci ovise o 
specifičnostima projekata.
Na kraju, treći skup komentara odnosi se na usporedbu pojedinih 
projekata za koje je ocijenjeno da daju zanimljive korelacije:
 - Projekt označen brojkom 4 (umjereno precijenjeni operativni 
troškovi) u prvom grafičkom prikazu može se povezati 
s projektom u skupu projekata označenom brojkom 3 
(smanjene cijene vodnih usluga) na drugom grafičkom 
prikazu – ovo je označeno crtkanom linijom. To je u prvi mah 
nelogično: ako su operativni troškovi precijenjeni, cijena 
vodnih usluga bi trebala biti viša. Više je mogućih odgovora: 
investicijski troškovi su podcijenjeni, analiza troškova i koristi 
je definirala prenisku cijenu vodnih usluga ili isporučitelj u 
postojećem stanju ima izrazito nisku cijenu vodnih usluga. 
Treba napomenuti da je projekt investicijski relativno manji u 
odnosu na druge razmatrane projekte – statistički gledano, 
rezultati bliži ekstremima uvijek su manje pouzdani.
 - Projekt označen brojkom 1 (značajno podcijenjeni operativni 
troškovi) u prvom grafičkom prikazu može se povezati 
s projektom u skupu projekata označenom brojkom 1 
(umjereno visoka cijena) na drugom grafičkom prikazu – to je 
označeno neprekinutom linijom. Pretpostavljajući korekciju 
operativnih troškova na više vrijednosti, planirana cijena 
vodnih usluga bila bi još veća od projicirane. Ovo upućuje na 
neizbježne probleme u operativnom razdoblju projekta budući 
da će cijena vodnih usluga biti znatno veća od projicirane, a 
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koja se već može smatrati visokom. Time se u pitanje dovodi 
financijska održivost poslovanja isporučitelja vodnih usluga 
te postizanje „podnošljive" razine priuštivosti vodnih usluga. 
Uzrok je (vjerojatno) prekomjerno širenje aglomeracije na 
manja naselja, što povećava operativne troškove, a ne 
postiže dovoljan broj novih priključaka/korisnika – dodatan 
argument o potrebi postavljanja racionalnog opsega 
projekata u geografskom i investicijskom smislu.
Valja napomenuti da će konačni zaključci biti mogući najmanje 
3-5 godina nakon provedbe projekta, ali je mišljenje autora 
da navedeni okvirni zaključci o potrebama korekcija pojedinih 
obuhvata aglomeracija mogu biti postignuti i u fazi pripreme 
projekata.
3.2. Primorska Hrvatska
Donosi se pregled 9 EU sufinanciranih projekata iz 
vodnokomunalnog sektora u primorskoj Hrvatskoj u različitim 
fazama pripreme i provedbe, slika 2. Slično kao i u kontinentalnoj 
Hrvatskoj, opseg projekata bio je isključivo usmjeren na 
pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda te dodatne komponente 
projekta, isključujući nepredviđene troškove projekta.
No, postoji razlika koja se mora spomenuti u vezi s preferiranim 
tehnologijama pročišćavanja otpadnih voda. U primorskoj 
Hrvatskoj upotrebljava se širi spektar tehnologija pročišćavanja 
nego u kontinentalnoj Hrvatskoj, od kojih se neke mogu smatrati 
naprednijima od prethodno navedenih tehnologija s aktivnim 
muljem, odnosno SBR tehnologijom. To neminovno ima utjecaj 
na investicijske i operativne troškove pa će usporedba među 
projektima biti manje precizna. Dodatno, kako je ovo područje 
RH izuzetno turistički orijentirano te topografski i geografski vrlo 
raznoliko, broj aglomeracija je veći te centralizaciju pročišćavanja 
nije uvijek moguće postići. Sve to ima za posljedicu povećanje 
broja potrebnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, što isto 
tako utječe na ukupne troškove projekata.
Treba napomenuti kako sve ulazne pretpostavke koje se odnose 
na izračun neto sadašnje vrijednosti i planirane cijene vodnih 
usluga za kontinentalnu Hrvatsku, odnose se i na analizu 
primorske Hrvatske.
Vezano uz korelaciju investicijskih i operativnih troškova, mogu 
se donijeti sljedeći komentari (prvi grafički prikaz na slici 2.):
 - Postoji gruba linearna ovisnost između investicijskih i 
operativnih troškova, što je ponovno u skladu s očekivanjima 
i očekivano. Svi projekti nalaze se unutar raspona 150-450 
mil. HRK investicijskog troška.
 - Skup projekata označen brojkom 1 može se smatrati 
podcijenjen u smislu operativnih troškova.
 - Skup projekata označen brojkom 2 može se smatrati dobro 
procijenjenim u smislu operativnih troškova.
 -  Projekt označen brojkom 3 može 
se smatrati precijenjen u smislu 
operativnih troškova.
 -  S obzirom na značajne različitosti 
projekata, isključivo statistička analiza 
financijskih parametara za primorsku 
Hrvatsku pokazala se nedostatnom 
bez proučavanja temeljnih komponenti 
investicijskih i operativnih troškova.
Sljedeći komentari odnose se na odnos 
između neto sadašnje vrijednosti i 
planirane cijene vodnih usluga (drugi 
grafički prikaz na slici 2.).
Vidljivo je da opet postoji gruba 
linearna ovisnost između neto sadašnje 
vrijednosti i cijene vodnih usluga, no ovaj 
put je trend silazan te sugerira različitosti 
u odnosu na projekte koji se nalaze u 
kontinentalnoj Hrvatskoj. Primjenjuje se 
prije navedena teza: veća urbana područja 
obično zahtijevaju veće investicijske 
troškove s obzirom na veličinu, ali veća 
potrošačka baza se također može bolje 
nositi s inkrementalnim troškovima 
projekta. Međutim, veća urbana područja 
u primorskoj Hrvatskoj također su 
turistički vrlo atraktivna te se javlja 
svojevrsni impuls od turizma - dodatna 
Slika 2.  Usporedba: a) investicijskih i operativnih troškova; b) neto sadašnje vrijednosti i 
ukupne cijene vodnih usluga na EU sufinanciranim projektima u primorskoj Hrvatskoj
Građevinar 4/2018
351GRAĐEVINAR 70 (2018) 4, 345-352
Analiza financijskih pokazatelja EU sufinanciranih projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Republici Hrvatskoj
Ponovno, napominje se kako će konačni zaključci o financijskoj 
održivosti projekta biti mogući najmanje 3-5 godina nakon 
provedbe projekta, ali je mišljenje autora da navedeni zaključak 
može biti postignut čak i sada u fazi planiranja i/ili izvedbe 
projekata.
4. Zaključak
Temelj za svaku korektnu studiju izvodljivosti infrastrukturnog 
projekta jest detaljno provedena analiza potreba koja mora 
detaljno i racionalno procijeniti demografske, ekonomske i 
tehničke parametre koji rezultiraju investicijskim obuhvatom 
projekta. Osim ulaznih podataka, jednako važan korak je 
optimalan obuhvat razmatrane aglomeracije, gdje cilj mora biti 
ispunjavanje zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih 
otpadnih voda uz osiguravanje financijske održivosti projekta. 
Prekomjerno širenje aglomeracije zasigurno dovodi do problema 
s financijskom analizom projekta: neadekvatna financijska 
sposobnost korisnika za provedbu projekta, visoki investicijski i 
operativni troškovi i/ili nemogućnost budućih korisnika sustava 
da podnose povećanu cijenu vodne usluge.
Svaka značajnija pogreška u planiranju investicijskog obuhvata 
projekta može biti vidljiva usporedbom nekoliko ključnih 
financijskih parametara. Investicijski i operativni troškovi 
projekta trebali bi biti u jasnoj korelaciji, a zajednički (kroz 
izračun neto sadašnje vrijednosti) mogu se dovesti u korelaciju 
s planiranom cijenom vodne usluge - najvažnijim financijskim 
pokazateljem projekta.
14 EU sufinanciranih vodnokomunalnih projekata u 
kontinentalnoj Hrvatskoj u različitim stupnjevima pripreme 
i provedbe pokazali su općenitu ujednačenost u odnosu 
investicijskih i operativnih troškova, uz iznimku nekoliko 
projekata označenih kroz prethodne analize. Budući da je 
potrošačka baza vrlo ujednačena (stalno stanovništvo te 
industrija), a preferirane tehnologije pročišćavanja uglavnom 
slične, identificirana odstupanja prilikom usporedbe osnovnih 
financijskih pokazatelja projekta mogu se u pravilu pripisati 
samo podcijenjenim ili precijenjenim operativnim troškovima. 
Ukupne planirane cijene vodnih usluga općenito se ocjenjuju 
adekvatnima uz nekoliko napomena: previsoke planirane cijene 
općenito su znak prekomjernog širenja planiranih obuhvata 
aglomeracija ili (opravdano ili neopravdano) visokom postojećom 
cijenom vodnih usluga javnih isporučitelja vodnih usluga. 
Usporedba neto sadašnje vrijednosti i ukupne cijene vodnih 
usluga pokazala je da veći projekti imaju tendenciju postizanja 
neznatno više cijene vodnih usluga od manjih projekata. Stoga 
se zaključuje kako se obuhvat aglomeracija u kontinentalnoj 
Hrvatskoj mora precizno i racionalno procijeniti, jer postojeći 
prosječni neto dohoci, negativni demografski pokazatelji te 
općenito smanjenje potrošnje vode na ovom području ne 
ostavljaju mnogo mjesta za povećanje cijena vodnih usluga bez 
uzrokovanja problema s priuštivošću projekta.
Devet EU sufinanciranih vodnokomunalnih projekata u 
primorskoj Hrvatskoj imaju drugačije temeljne čimbenike. Velika 
kategorija potrošača pomaže ublažavanju povećanih operativnih 
troškova i sveukupno smanjuje cijenu vodnih usluga. Projekti 
su stoga podijeljeni u dva skupa, ovisno o njihovom položaju u 
suprotnosti s linijom ovisnosti:
a)  skup projekata označen brojkom 1 može se smatrati dobro 
procijenjenim u smislu planirane cijene vodnih usluga u 
odnosu na veličinu projekta,
b)  projekt označen s brojkom 2 može se smatrati da ima nisku 
cijenu vodne usluge na kraju projektnog razdoblja.
Na kraju, treći skup komentara odnosi se na usporedbu 
pojedinih projekata za koje je ocijenjeno da daju zanimljive 
korelacije:
 - Projekt označen brojkom 1 (podcijenjeni operativni troškovi) 
u prvom grafičkom prikazu odnosi se na skup projekata 
označen brojkom 2 (niska cijena vodnih usluga) u drugom 
grafičkom prikazu – ovo je označeno neprekidnom linijom. 
Projekt nema planiranih investicijskih troškova za UPOV 
(isključivo proširenja i rekonstrukcije sustava odvodnje), a 
generira manje inkrementalne operativne troškove. Manji 
operativni troškovi zauzvrat dovode do nižih cijena vodne 
usluge, a nakon što se uzme u obzir da je projektno područje 
urbano središte, upitno niska cijena vodnih usluga objašnjava 
se kombinacijom velike potrošačke baze s izraženim 
turističkim aktivnostima i niskim planiranim operativnim 
troškovima u projektu.
 - Projekt označen brojkom 1 (podcijenjeni operativni troškovi) 
u prvom grafičkom prikazu odnosi se na skup projekata 
označen brojkom 1 (dobro procijenjene cijene vodnih 
usluga) u drugom grafičkom prikazu – ovo je označeno 
linijom točka-crta. Projekt se sastoji od nekoliko uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda s naprednim tehnologijama 
obrade otpadnih voda. Opet se javlja nelogičnost za dane 
rubne uvjete, odnosno takav bi projekt trebao imati više 
operativne troškove od prikazanih te biti smješten ispod 
linije trenda cijena/NSV u grafičkom prikazu). To sugerira 
kako su operativni troškovi projekta vjerojatno podcijenjeni. 
Da su ti troškovi adekvatno procijenjeni, cijena vodne usluge 
bi se gotovo sigurno smjestila jasno iznad postavljene 
granice.
 - Projekt označen brojkom 3 (precijenjeni operativni troškovi) 
u prvom grafičkom prikazu odnosi se na skup projekata 
označen brojkom 1 (adekvatno procijenjena cijena vodnih 
usluga, ali u gornjem rasponu) u drugom grafičkom prikazu 
– ovo je označeno točkastom linijom. To se ocjenjuje 
logičnim: veći operativni troškovi rezultiraju većom cijenom 
vodne usluge, što je vidljivo na oba grafička prikaza. Projekt 
se sastoji od izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda s naprednom tehnologijom pročišćavanja te znatno 
povećanim troškovima osoblja uslijed potkapacitiranosti, 
čime se povećavaju ukupni operativni troškovi projekta. 
Može se zaključiti da predmetni projekt ne pokazuje nikakve 
logične nedostatke iz analize ključnih financijskih parametara 
projekta.
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turistička aktivnost izravno utječe na analizu potreba i strukturu 
potrošača. Osim toga, aglomeracije su podvrgnute izuzetno 
visokim ljetnim opterećenjima tako da im se vršna veličina 
povećava, a uz to postoji i raznolikost preferiranih tehnologija 
pročišćavanja koja utječe na usporedbu projekta. Sve to dovodi 
do veće mogućnosti pogreške prilikom ovog tipa analiza. 
Prikazana je pozadinska analiza na nekoliko projekata koja 
je pokazala kako su specifičnosti pojedinih projekata uvelike 
utjecale na cjelokupne rezultate. Na dijelu projekta zabilježeni 
su podcijenjeni operativni troškovi, pretpostavlja se uslijed 
podcijenjenih operativnih troškova uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda s naprednijim tehnologijama pročišćavanja.
Ipak, uočeni su određeni trendovi - usporedba neto sadašnje 
vrijednosti i ukupne cijene vodnih usluga pokazuje da veći 
projekti imaju tendenciju postizanja neznatno manje cijene na 
razini kućanstva u odnosu na manje projekte. Ova sustavna 
razlika u odnosu na kontinentalnu Hrvatsku se pripisuje 
turističkoj djelatnosti u ovom dijelu Hrvatske –veća urbana 
područja u pravilu znače i investicijski veće projekte, no utjecaj 
dodatnih povremenih korisnika iz turističkog sektora rezultirat 
će  manjom cijenom vodne usluge nego na sličnoj investicijskoj 
veličini projekta u kontinentalnoj Hrvatskoj. 
U skladu s razmatranim projektima, planirana cijena vodnih 
usluga u primorskoj Hrvatskoj prosječno iznosi oko 5 % više nego 
u kontinentalnoj Hrvatskoj, a investicijski su projekti oko 60 % 
veći - još jedan pozitivan učinak turizma u primorskoj Hrvatskoj.
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